

**Dodatok č.7**  
**k zmluve o dielo číslo I/3-02/97 zo dňa 26.2.1997**  
**Kanalizácia obce Trnava pri Laborci**

Zmluvné strany:

**Objednávateľ:** Obec Trnava pri Laborci  
Sídlo: Obecný úrad Trnava pri Laborci, 072 31 pošta Vinné  
Štatutárny zástupca: Ing. Ignác Štefanič – starosta obce  
IČO: 325 902  
Bankové spojenie: Dexia Banka, a. s. pobočka Michalovce  
Č.účtu: 4200429002/5600  
Telefón: 056/6492233  
Ďalaj len Objednávateľ

**Zhotoviteľ:** Hypex spol. s r. o.  
Sídlo: Vajanského 29, 071 01 Michalovce  
Štatutárny zástupca: Ing. Ctibor Mečár  
IČO: 31 657 061  
IČ DPH: SK 2020497325  
Bankové spojenie : VUB, a.s. pobočka Michalovce  
Číslo účtu: 770546552/0200  
Telefón: 0905429668  
Zápis v registri: Obchodný register Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vl.č. 1820/V  
Ďalej len Zhotoviteľ

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na dodatku č.6 , ktorým sa mení a dopĺňa tieto ustanovenia zmluvy o dielo č.I/3-02/97 zo dňa 26.2.1997 a jej dodatky č.1 - 5

Mení a dopĺňa sa:

Článok 2  
Predmet a rozsah diela

2.1 Predmetom plnenia Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je dodávka diela:

**„Kanalizácia obce Trnava pri Laborci “**

spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a v rozsahu podľa požiadaviek Objednávateľa, je vyjadrený v projektovej dokumentácii pre realizáciu, ktorú vypracoval Ing. G. Párnický, a v precenenom a spresnenom rozpočte č.12/2010, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy o dielo.

Článok 3  
Termín plnenie

3.1 Odovzdanie staveniska postupne po jednotlivých vetvách, minimálne 1 mesiac pre začatím prác na príslušnej vetve – úseku.

3.2 b/ Ukončenie diela 11/2018



Ukončenie diela je podmienené včasným odovzdaním staveniska a je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa dohodnuté v zmluve o dielo. Po dobu meškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. Doba výstavby bude predĺžená aj o dobu trvania prerušenie prác z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov u Objednávateľa , prerušenie vykonávania prác bude zapísané v stavebnom denníku.

#### Článok 4

##### Cena a platobné podmienky

###### 4.1 Cena za dielo

Cena diela bola upravená Rozpočtom 04/2002 a dodatkom č.3 k zmluve o dielo a po prepočte na Eura

<b>Celková cena diela bez DPH</b>	<b>1 059 081,5 EUR</b>
<b>Cena diela s DPH 19%</b>	<b>1 260 307,0 EUR</b>

K cene bude zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.

4.4 Zhotoviteľ vykoná požadované navyše práce (práce, ktoré nie sú zahrnuté v rozpočte 12/2010) na základe zápisu v stavebnom denníku alebo na základe záznamu z kontrolného dňa stavby, tieto záznamy sa budú považovať za záväznú objednávku zo strany Objednávateľa. Do ukončenie stavby , resp. po realizácii prác na určitom úseku Zhotoviteľ vypracuje na navyše práce dodatok k zmluve o dielo. Práce navyše budú ocenené podľa cenníka Cenkos v čase realizácie.

4.5 Objednávateľ v januári 2014 vrátil zhotoviteľovi neuhradenú a zrealizovanú časť kanalizácie v úseku OÚ po Hájenku. Na vrátenú časť zhotoviteľ vystavil dobropis. Prevádzkovateľom kanalizácie je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice.

4.6 Objednávateľ aj po prinavrátaní tejto časti kanalizácie zostáva investorom stavby Kanalizácia Trnava pri Laborci a zmluva č. I/3-02/97 zo dňa 26.2.1997 vrátane všetkých dodatkov .

#### Článok 5

##### Stavenisko

5.8 Objednávateľ prehlasuje, že na stavbe bude stavebný dozor Ing. Juraj Harmoci, ktorý Objednávateľa zastupuje pri kontrole a preberaní diela a tento za Objednávateľa, je oprávnený kontrolovať denník, k zápisom pripájať svoje stanovisko a zúčastňuje sa všetkých jednaní súvisiacich so stavbou .

5.9 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Ing. Ctibora Mečára.

#### Článok 6

##### Splnenie dodávok

6.1 Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí diela po častiach, na ktorých sa dohodnú v priebehu realizácie a o dohode vykonajú spoločný zápis v stavebnom denníku.

#### Článok 8

##### Podmienky odstúpenie od zmluvy o dielo

8.2 V prípade prerušenia prác alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodu Objednávateľa alebo v prípade zrušenie zmluvy, zaplatí Objednávateľ do 15 dní Zhotoviteľovi



skutočne vynaložené náklady na zrealizované práce, zabezpečený materiál a ušlý zisk vo výške 20 % z hodnoty nezrealizovanej časti diela.

#### Článok 9

##### Ostatné zmluvné dojednania

9.4 Projekt pre realizáciu stavby Kanalizácia obce Trnava pri Laborci zabezpečil Zhotoviteľ u projektanta Ing.G.Párnický, boli v ňom zapracované podmienky stavebného povolenia, vyjadrenia dotknutých organizácií a požiadavky Objednávateľa. Projektant projektu pre stavebné povolenie stavby zrušil živnosť na projektové práce.

9.5 Zhotoviteľ je vlastníkom zhotovenej veci až do zaplatenia ceny za dielo a jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľom.

9.6 Súpis prác za zhotoviteľa odsúhlasuje a podpisuje stavebný dozor. Objednávateľ do 10 dní od doručenia faktúry pri zistení chýb na tejto faktúre, faktúru písomne vráti a uvedie zistené nedostatky. V opačnom prípade t.j. po tejto lehote, faktúra sa považuje za bezchybnú a uznanú v plnom rozsahu Objednávateľom.

#### Článok 11

##### Záverečné ustanovenia

11.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a jej dodatkov 1 až 6 nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

11.5 Tento dodatok k zmluve o dielo bol uzatvorený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si dodatok riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia.

11.6 Dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ aj Zhotoviteľ obdržia dve vyhotovenia. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Trnave pri Laborci, dňa 13.11.2014

Za Objednávateľa:



Ing. Ignác Štefanič  
starosta obce

**HYPEX spol. s r.o.**

Vajanského 29  
071 01 MICHALOVCE

Za Zhotoviteľa:



Ing. Ctibor Mečár  
konateľ

