

DODATOK č. 6/2010

k Zmluve o dielo č. I/3 -02/97 zo dňa 26. 2. 1997 na stavbu

„Kanalizácia obce Trnava pri Laborci“

Objednávateľ: **Obec Trnava pri Laborci**

072 31 Trnava pri Laborci

IČO: 00 325 902

Zastúpená: Ing. Ignáčom Štefaničom – starostom obce

a

Zhotoviteľ: **HYPEX spol. s r. o.**

Vajanského 29

071 01 Michalovce

IČO: 31 657 061

zapísaná v Obchodnom registri OS Košice I, Oddiel Sro, vložka číslo 1820/V

Zastúpený: Ing. Ctiborom Mečárom – konateľom spoločnosti

prehlasujú, že odstúpenie od tejto zmluvy zo strany Obce Trnava pri Laborci doručené HYPEX spol. s r. o. zo dňa 29. 1. 2009 pokladajú (so súhlasom HYPEX spol. s r. o.) za právne neúčinné a uzatvárajú tento Dodatok č. 6/2010 k Zmluve o dielo č. I/3 -02/97 zo dňa 26. 2. 1997 na stavbu „Kanalizácia obce Trnava pri Laborci“:


v článku 3: Termín plnenia sa mení bod 3.2 b následovne: ukončenie diela – 12/2017.

V súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce Trnava pri Laborci z 1. 4. 2008 zhotovené dielo je majetkom zhotoviteľa až do finančného vyrovnania. Dielo sa realizuje podľa realizačného projektu Ing. G. Párnického z roku 2002 a Zápisu napísaného dňa 30. 4. 2002 z príležitosti odovzdania a prevzatia staveniska pre stavby „Kanalizácia Trnava pri Laborci“ a „Vodovod Trnava pri Laborci“. Dojednané navyše práce na diele zápisom v stavebnom denníku sa považujú za zmluvné dojednania, ktoré zhotoviteľ v dojednanom termíne musí zrealizovať a objednávateľ sa zaväzuje v lehote splatnosti faktúry ich uhradiť.


Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. I/3 – 02/97 zo dňa 26. 2. 1997 a jej dodatkov 1-5 nedotknuté týmto dodatkom ostávajú naďalej v platnosti a nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v 6-tich rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán po podpise obdrží 3 vyhotovenia.

V Trnave pri Laborci dňa *1. 8. 2011*


Za objednávateľa:
Ing. Ignác Štefanič

Za zhotoviteľa:
Ing. Ctibor Mečár




HYPEX spol. s r.o.
Vajanského 29
071 01 MICHALOVCE