

**DODATOK č. 1**  
**k Zmluve o dielo číslo : č.4907.5060014VVA**  
na realizáciu prác na stavbe:  
**„Trnava pri Laborci: Viacúčelové ihrisko 33x18m“**

(ďalej len: „Dodatok č.1“ )

**1.1 Objednávateľ:** **Obec Trnava pri Laborci**  
Sídlo: Obecný úrad, č.163, 072 31 Trnava pri Laborci  
Zastúpený: Ing.Michal Hrib, starosta obce  
Zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných,technických a výrobných:  
Ing.Michal Hrib, starosta obce  
IČO: 00325902  
DIČ: 2020742647  
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.  
číslo účtu: 4200429002/5600  
IBAN: SK60 5600 0000 0042 0042 9002  
Telefón: 056/ 649 22.33  
Email: [michal.hrib@trnavaprilaborci.sk](mailto:michal.hrib@trnavaprilaborci.sk)  
**(ďalej ako „objednávateľ“)**

**1.2 Zhotoviteľ:** **EUROVIA SK, a.s.**  
sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.  
Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ a.s.  
zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V  
Dielo realizuje: sektor Michalovce  
Zástupca v rokovaní vo veciach  
zmluvných : Ing.Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice  
technických: Ing. Peter Domanič, vedúci sektoru Michalovce  
stavbyvedúci : Ing.Vladimír Vancišin, hlavný stavbyvedúci sektoru Michalovce  
I Č O : 31 651 518  
D I Č : 2020490274  
I Č DPH : SK2020490274  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.  
Číslo účtu: 5025284698/0900  
Telefón: 056/ 640 35 12  
Fax: 056/ 644 35 32  
Email: [eva.puskarova@eurovia.sk](mailto:eva.puskarova@eurovia.sk)  
**(ďalej ako „zhotoviteľ“)**

Objednávateľ a zhotoviteľ, menia a dopĺňajú po vzájomnej dohode uzavretú Zmluvu o dielo číslo: 4907.5060014VVA (ďalej len : „ Zmluva o dielo „) nasledovne :

**V čl. IV ČAS PLNENIA** v bode 4.1 sa ruší pôvodný termín ukončenia realizácie a nahrádza sa novým termínom :  
**ukončenie : II.etapa: do 30.06.2016**

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom č.1 ostávajú v platnosti.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch , z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Dátum: **10. NOV. 2015**

Za Objednávateľa:

Dátum:

Za Zhotoviteľa :



.....  
**Ing. Michal Hrib**  
starosta



.....  
**Ing. Róbert Šinály**  
podpredseda predstavenstva



.....  
**Ing. Juraj Dančišín**  
člen predstavenstva

  
EUROVIA SK, s.r.o.  
Osloboditeľov 66  
040 17 Košice