

Dodatok č.8
k zmluve o dielo číslo I/3-02/97 zo dňa 26.2.1997
Kanalizácia Trnava pri Laborci

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Obec Trnava pri Laborci**
Sídlo: Obecný úrad Trnava pri Laborci, 072 31 pošta Vinné
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Hríb – starosta obce
IČO: 00325 902
Bankové spojenie: Dexia Banka, a. s. pobočka Michalovce
Č.účtu: 4200429002/5600
Telefón: 056/6492233
Ďalaj len Objednávateľ

Zhotoviteľ: **Hypex spol. s r. o.**
Sídlo: Vajanského 29, 071 01 Michalovce
Štatutárny zástupca: Ing. Ctibor Mečár
IČO: 31 657 061
IČ DPH: SK 2020497325
Bankové spojenie : VUB, a.s. pobočka Michalovce
Číslo účtu: 770546552/0200
Telefón: 0905429668
Zápis v registri: Obchodný register Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vl.č. 1820/V
Ďalej len Zhotoviteľ

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na dodatku č.8 , ktorým sa mení a dopĺňa tieto ustanovenia zmluvy o dielo č.I/3-02/97 zo dňa 26.2.1997 a jej dodatky č.1 - 7

Mení sa:

Článok 2
Predmet a rozsah diela

2.1 a Z predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tohto dodatku č.8 k zmluve o dielo sa vypúšťa
dodávka :Kanalizačný zberač vetva „BB“ od st. 0,00-0,240 v dĺžke 240m
„BB1“ od st. 0,00--0,140 v dĺžke 140m
„C“ 3.časť - dokončenie v dĺžke 500m
„B“ 3.časť - dokončenie v dĺžke 150m
Celkom: v dĺžke 1 030m

Článok 11
Záverečné ustanovenia

11.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a jej dodatkov 1 až 7 nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

11.5 Tento dodatok k zmluve o dielo bol uzatvorený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si dodatok riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia.

11.6 Dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ aj Zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Trnave pri Laborci, dňa 18. MAR. 2016.....

HYPEX spol. s r.o.
Vajanského 29
071 01 MICHALOVCE

Za Objednávateľa:



Ing. Michal Hríb
starosta obce

Za Zhotoviteľa:

Ing. Ctibor Mečár
konateľ