



FP 91

EUROVIA SK, a. s.

Osloboditeľov 66  
040 17 Košice - BarcaIČO: 31651518  
DIČ: 2020490274

IČ DPH: SK2020490274

**Obec Trnava pri Laborci**Trnava pri Laborci 177  
072 31 Trnava pri Laborci  
SK

IČO: 00325902

DIČ:

IČ DPH :

Bankové spojenie: číslo účtu: 102062501 / 8020  
IBAN: SK02 8020 0000 0001 0206 2501  
SWIFT: CRLYSKBX  
CREDIT AGRICOL CORPORATE AND  
INVESTMENT BANK

Číslo stavby: 4907.0060064VVA

Popis stavby: Kanalizácia Trnava p/L.-dostavba-I.etapa

Kontaktná osoba: Pan Vladimír VANČIŠIN

Dátum vystavenia: 30.09.2011

**Dátum splatnosti: 30.10.2011**

Typ úhrady: Platobným prevodom

DUZP : 30.09.2011

**Variabilný symbol 5800919443**

č. r.	kód	názov položky	mj.	množ.	základ/mj.	zákl. DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
000010		Kanalizácia Trnava p/L.-dostavba-I.etapa		0,000	0,00	2.223,98	20,00%	444,80	2.668,78
		<b>Celkom</b>				<b>2.223,98</b>		<b>444,80</b>	<b>2.668,78</b>
		Zadržné KD s DPH %							<del>266,88-</del>

**REKAPITULÁCIA:**

Základ	DPH	Suma DPH	Celkom
0,00	0,00%	0,00	0,00
0,00	0,00%	0,00	0,00
2.223,98	20,00%	444,80	2.668,78
<b>2.223,98</b>		<b>444,80</b>	<b>2.668,78</b>



EUROVIA SK, a. s.

Osloboditeľ'ov 66  
040 17 Košice - Barca

IČO: 31651518  
DIČ: 2020490274

IČ DPH: SK2020490274

**Obec Trnava pri Laborci**  
Trnava pri Laborci 177  
072 31 Trnava pri Laborci  
SK  
IČO: 00325902 DIČ:  
IČ DPH :

Bankové spojenie:


Číslo stavby: 4907.0060064VVA  
Popis stavby: Kanalizácia Trnava p/L.-dostavba-I.etapa  
Kontaktná osoba: Pan Vladimír VANČIŠIN

Dátum vystavenia: 30.09.2011  
Dátum splatnosti: **30.10.2011**  
Typ úhrady: Platobným prevodom  
DUZP: 30.09.2011  
**Variabilný symbol 5800919443**

č. r.	kód	názov položky	mj.	množ.	základ/mj.	zákl. DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
			Základ		DPH sadzba		DPH čiastka		Celkom
		Plnenie	2.223,98		20,00%		444,80		2.668,78
		Zádržné KD s DP							266,88-
		Doplatok	2.223,98				444,80		2.401,90

Celková čiastka k úhrade: **2.401,90 €**

Za zhotoviteľa:  **EUROVIA** <sup>2</sup>  
VINCI  
EUROVIA SK, s.s.  
Sektor Michalovce, Staničná 11, Michalovce  
IČO: 31651518, IČ DPH: SK 2020490274  
.....  
Dátum, podpis, pečiatka

Za objednávateľa:   
.....  
Dátum, podpis, pečiatka

## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-30.9.2011

Počet príloh: 1

**ZHOTOVITEĽ**

EUROVIA SK, a .s  
sídlo: Osloboditeľov 66  
Košice  
04017

IČO: 31651518  
IČ DPH: SK2020490274

**OBJEDNÁVATEĽ**

Obec Trnava pri Laborci  
sídlo: Obecný úrad Trnava pri Laborci  
p.Vinné  
07231

IČO: 325902  
IČ DPH:

Stavba: Kanalizácia Trnava pri Laborci - dostavba diela I.etapa  
Miesto: Trnava pri Laborci

**Údaje v EUR**

1. Celkový náklad z rozpočtu:				57 897,65
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2. Stavebné práce CÚ ponuka	55 673,67		2 223,98	57 897,65
3. DPH	10 578,00	20.00 %	444,80	11 022,80
4. Celkom	66 251,67		2 668,78	68 920,45

### VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa: Ing. Vančíšin V.



EUROVIA SK, a.s.  
Sektor Michalovce, Staničná 22, Michalovce  
IČO: 31651518, IČ DPH: SK 2020490274

podpis

Za objednávateľa: Ing. Štefanič Ignác

podpis

V ..... Trnave pri Laborci

Dátum: 7. 10. 2011

# Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Kanalizácia Trnava pri Laborci - dostavba diela I.etapa

Objednávateľ: Obec Trnava pri Laborci

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s.

Od: 1. 9. 2011

Do: 30. 9. 2011

Dátum: 7. 10. 2011

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
1	2	3	4	5	6
TrnavapriL abponuka	Kanalizácia Trnava pri Laborci - dostavba diela I.etapa	2 223,98	444,80	2 668,78	55 673,67
1	Zberač BC - km 0,295 - 0,609	0,00	0,00	0,00	30 215,48
2	Zberač BC - km 0,609 - 0,736	0,00	0,00	0,00	11 445,67
3	Zberač BC1 - km 0,00 - 0,154	0,00	0,00	0,00	14 012,52
4	Domové pripojky	2 223,98	444,80	2 668,78	0,00

 **EUROVIA** <sup>2</sup>  
EUROVIA SK, a.s.  
Sektor Michalovce, Staničná 11, Michalovce  
IČO: 31651518 IČ DPH: SK 2020490274

## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-30.9.2011

Číslo faktúry:  
Počet príloh: 1

**ZHOTOVITEĽ**

EUROVIA SK, a.s.  
sídlo: Osloboditeľov 66  
Košice

IČO: 31651518  
IČ DPH: SK2020490274

**OBJEDNÁVATEĽ**

Obec Trnava pri Laborci  
sídlo: Obecný úrad Trnava pri Laborci  
p.Vinné

IČO: 325902  
IČ DPH:




Stavba: Kanalizácia Trnava pri Laborci - dostavba diela I.etapa  
Objekt: Domové prípojky  
JKSO:  
Miesto: Trnava pri Laborci

**ÚDAJE**

1.	Celkový náklad z rozpočtu			2 223,98
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	2 223,98	2 223,98
3.	DPH	0,00	20.00 % 444,80	444,80
4.	<b>Celkom (2+3)</b>	0,00	2 668,78	2 668,78

### VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa: Ing. Vančíšin  EUROVIA SK, a.s. Sektor Michalovce, Stančná 11, Michalovce IČO: 31651518, IČ DPH: SK 2020490274 podpis 	Za objednávateľa: Ing. Štefanič Ignác  podpis 
---	---

V ..... Trnave pri Laborci

Dátum: 7. 10. 2011

# Súpis vykonaných prác

Stavba: Kanalizácia Trnava pri Laborci - dostavba diela I.etapa  
 Objekt: Domové prípojky

Obdobie: 1.-30.9.2011

Objednávateľ: Obec Trnava pri Laborci  
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a .s  
 Dátum: 7. 10. 2011  
 Spracoval: Ing. Vancišin V.

JKSO:

Miesto:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## HSV Práce a dodávky HSV

2 223,98 21,369 0,00

### 1 Zemné práce

1 013,85 13,110 0,00

1	001	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	75,240	5,22	392,75	0,00000	0,000	0,00	0,00
2	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1000 m	m3	18,810	2,51	47,21	0,00000	0,000	0,00	0,00
3	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	18,810	0,67	12,60	0,00000	0,000	0,00	0,00
4	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	56,430	2,64	148,98	0,00000	0,000	0,00	0,00
5	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	13,110	9,87	129,40	0,00000	0,000	0,00	0,00
6	583	5833711000	Piesok pre obsyp potrubia	m3	13,110	21,58	282,91	1,00000	13,110	0,00	0,00

### 4 Vodorovné konštrukcie

117,63 7,903 0,00

7	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,180	28,14	117,63	1,89077	7,903	0,00	0,00
---	-----	-----------	--	----	-------	-------	--------	---------	-------	------	------

### 8 Rúrové vedenie

1 092,50 0,355 0,00

8	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	38,000	0,63	23,94	0,00001	0,000	0,00	0,00
9	286	2861102800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x2000mm	ks	19,000	16,98	322,62	0,00915	0,174	0,00	0,00
10	271	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	19,000	3,24	61,56	0,00003	0,001	0,00	0,00
11	286	2862300100	PVC-U odbočka k-DN 300/200mm	ks	19,000	36,02	684,38	0,00950	0,181	0,00	0,00

**Celkom**

2 223,98 21,369 0,00